

**Plan de Travail Annuel
Du CONAFIB
2006**

-INTRODUCTION

Le Plan Stratégique de Développement de la Filière Blé assorti de son plan d'Action élaboré et adopté par le CONAFIB en mai 2005 a été approuvé par le Gouvernement en Conseil des Ministres du 19 Octobre 2005.

Le Gouvernement a instruit au CONAFIB la mise en œuvre de ce plan et de lui rendre compte de l'exécution du Plan d'Action.

Dans le cadre de l'exécution de ce mandat qui s'étale sur trois ans, le CONAFIB a conçu le présent Plan de Travail Annuel (**PTA**) au titre de l'année 2006. Ce plan de Travail Annuel programme la mise en œuvre des activités du plan d'action jugées prioritaires, détermine le chronogramme d'exécution, définit la structure ou les structures responsable(s) de chaque activité ainsi que les indicateurs de résultat et évalue le budget .

Les activités sont regroupées dans quatre composantes à savoir :

1. *Renforcer le mécanisme de concertation*
2. *Réaliser des études*
3. *Assurer le lobbying*
4. *Produire des rapports et comptes rendu*

I –OBJECTIFS

- rendre le mécanisme de concertation (CONAFIB, table Régionale de Concertation) des acteurs plus efficace et développer le dialogue à l'interne entre les acteurs d'une part et entre les acteurs et les partenaires (PTF, élus, Services techniques etc.) d'autre part ;
- rechercher le financement nécessaire à la réalisation des activités prioritaires prévues dans le plan d'action en développant une stratégie de lobbying efficace; il s'agira de
 - sensibiliser et convaincre les élus, les acteurs de la filière, les opérateurs économiques céréaliers et les structures nationales de financement sur les opportunités et les avantages à développer la filière blé au Mali en vue de leur implication dans l'exécution du plan d'action;
 - convaincre les partenaires au développement et obtenir leur participation à la mise en œuvre du plan d'Action
- rendre compte des résultats obtenus.

II. RESULTATS ATTENDUS

- Les insuffisances constatées par l'évaluation à mi-parcours du volet blé Diré et de la filière blé dans le fonctionnement du CONAFIB sont corrigées et le renforcement du lobbying au niveau du CONAFIB et de la table Régionale de Concertation est avéré ;

- des partenaires techniques et financiers ont manifesté leur intérêt à investir au niveau de la filière blé;
- les opportunités nationales de financement (Budget spécial d'Investissement, Fonds PPTE, Fonds ANICT, Fonds National de Solidarité etc.) sont exploitées à bonne date ;
- les propositions d'intervention des partenaires techniques et financiers font l'objet d'analyse de synergie et de complémentarité.

PLAN DE TRAVAIL 2006 DU CONAFIB

N°	ACTIVITES	RESPONSABLE	PERIODE: Trimestre				RESULTAT ATTENDU
			I	II	III	IV	
I- RENFORCER LE MECANISME DE CONCERTATION							
I- 1	Réunion trimestrielle du CONAFIB	CAB- MA/CFB					Mise en œuvre et Faire le point de l'exécution du Plan d'Action- PTA 2006
I- 2	Réunion semestrielle de la Table Régionale de Concertation	CAB-GRT/CFB					Contribution à l'exécution du PTA- CONAFIB et Suivi des activités sur le terrain
I- 3	Actualisation de la composition et du mandat du CONAFIB	CONAFIB/MA/GRM					Signature du nouveau Décret en vue de l'amélioration de l'efficacité du CONAFIB
I- 4	Actualisation de la composition et du mandat de la Table Régionale de Concertation de Tombouctou	TRC-T/GRT/CFB					Signature de la nouvelle Décision du Gouverneur en vue d'améliorer l'efficacité de la Table régionale de concertation
I- 5	Adoption du Plan de Travail 2006 du CONAFIB	CONAFIB/CFB					le plan de travail et la procédure d'évaluation et d'actualisation du plan d'action sont formellement adoptés
I- 6	Adoption du Plan de Communication 2006 du CONAFIB	CONAFIB/CFB					Le plan de communication est formellement adopté

N°	ACTIVITES	RESPONSABLE	PERIODE: Trimestre				RESULTAT ATTENDU
			I	II	III	IV	
II- REALISER DES ETUDES							
II- 1	Définir une stratégie de production et de diffusion de semences sélectionnées performantes	CONAFIB/TRC-T/MA					La stratégie est adoptée par les acteurs et le Gouvernement
II-2	Définir une stratégie de facilitation de l'accès des producteurs de blé aux intrants qui tient compte des réalités de la région.	CONAFIB/TRC-T/MA					La stratégie est adoptée
II- 3	Elaborer et mettre en œuvre un plan de mécanisation adapté aux conditions socio-économique et agro-pédologique de la région	CONAFIB/Projets en cours/Services Techniques MA					Le plan de mécanisation est élaboré
II-4	Assurer la mise à niveau quantitatif et qualitatif de l'encadrement technique chargé de l'appui conseil aux producteurs et aux artisans transformateurs	MA					les normes d'encadrement technique et le niveau de technicité des encadreurs connaissent une dynamique d'amélioration tant au niveau projets que des structures techniques régionales locales de l'Etat

N°	ACTIVITES	RESPONSABLE	PERIODE: Trimestre				RESULTAT ATTENDU
			I	II	III	IV	
			II- REALISER DES ETUDES (suite)				
III-1	Réaliser l'étude technique relative au type d'aménagement idoine dans le cadre de la réhabilitation et de la réalisation des nouveaux périmètres avec évaluation des coûts.	DNER					l'Etude est réalisée et validée par le CONAFIB.
III-2	Réaliser l'étude de faisabilité de la réduction des charges d'installation des SFD par la prise en charge partielle ou totale des coûts de réalisation ou de loyer des infrastructures par la région et les communes concernées	CONAFIB					l'Etude est réalisée et validée dans le cadre d'un atelier organisé par le CONAFIB avec la participations des SFD, Projets, organisations de producteurs, élus régionaux et locaux.
III-3	Réaliser l'étude de faisabilité de la simplification des procédures de constitution, d'examen et de gestion des dossiers de crédit en vue de la réduction des charges afférentes	CONAFIB					l'Etude est réalisée et validée dans le cadre d'un atelier organisé par le CONAFIB avec la participations des SFD, Projets, organisations de producteurs, élus régionaux et locaux.
III-4	Réaliser l'étude d'évaluation annuelle de la mise en œuvre du plan d'action du plan stratégique de développement de la filière blé.	CONAFIB					L'étude d'évaluation est réalisée, adoptée par le CONAFIB et transmise au Premier Ministre par les soins de M. le Ministre de l'Agriculture
III-5	Reprendre de l'étude de marché sur le blé produit au Mali et produits transformés	CONAFIB					L'étude de marché est réalisée, adoptée par le CONAFIB

N°	ACTIVITES	RESPONSABLE	PERIODE: Trimestre				RESULTAT ATTENDU
			I	II	III	IV	
			III - ASSURER LE LOBBYING				
III-1	Participer à la Table Ronde sectorielle Gouvernement/PTF sur l'Agriculture irriguée et le Développement Rural	MA/CONAFIB					Le CONAFIB est invité à cette rencontre et fait son plaidoyer
III-2	Assurer un lobbying efficace et appuyer les efforts du Ministère de l'Agriculture pour cibler les partenaires, préparer les dossiers de financement et exploiter à bonne date les opportunités nationales de financement (Budget spécial d'Investissement, Fonds PPTE, Fonds ANICT, Fonds National de Solidarité etc.)	CONAFIB/TRC-T/MA					Au moins deux PTF s'engagent à financer la filière blé Des aménagements (réhabilitation de périmètres irrigués) sont financés sur sources de financement nationale
III-3	Contribuer aux efforts de concertation entre le Gouvernement et les PTF	MA/CONAFIB					Le CONAFIB participe aux différentes concertations entre le MA et les PTF sur la filière blé
III-4	Exécuter le plan de communication 2006	MA/CONAFIB					Le plan de Communication du CONAFIB est exécutée
IV- RAPPORTS ET COMPTES RENDU PRODUITS PAR LE CONAFIB							
IV-1	Compte rendu trimestriel des réunions du CONAFIB	CONAFIB					Les comptes rendus trimestriels sont adoptés et ventilés
IV-2	Communication verbale semestrielle sur l'état d'exécution du plan d'action en Conseil des Ministres	MA					Une communication verbale du MA en conseil des ministres sur le PTA est réalisée.

III BUDGET

N°	RUBRIQUES	MONTANT	TOTAL/ FCFA
	I- RENFORCER LE MECANISME DE CONCERTATION	SF	0
	II- REALISER DES ETUDES		
	Définition stratégie de production et de diffusion de semences sélectionnées performantes	SF	0
	Définition stratégie de facilitation de l'accès des producteurs de blé aux intrants	SF	0
	Définition plan de mécanisation adapté aux conditions socio-économique	10 000 000	10 000 000
	Etude technique relative au type d'aménagement idoine dans le cadre de la réhabilitation et de la réalisation des nouveaux périmètres	PM	PM
	Etude de faisabilité de la réduction des charges d'installation des SFD	10 000 000	10 000 000
	Etude de faisabilité de la simplification des procédures de constitution, d'examen et de gestion des dossiers de crédit	5 000 000	5 000 000
	Etude de marché sur le blé produit au Mali et produits transformés	12 000 000	12 000 000
	Etude d'évaluation annuelle de la mise en œuvre du plan d'action	5 000 000	5 000 000
	III -ASSURER LE LOBBYING		
	Plan de Communication		664 067
	IV- RAPPORTS ET COMPTES RENDU PRODUITS PAR LE CONAFIB	SF	0
	TOTAL		42 664 067

PM: Pour Mémoire

SF: Sans Frais

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.