

DOCUMENT DE FORMULATION

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DANS LA REGION DE MOPTI

(PADEM)



EQUIPE DE LA MISSION DE FORMULATION

- Dabélé DIASSANA, Chef UPSE de la CPS/SDR, spécialiste de pastoralisme, chef de mission et coordinateur de l'étude ;
- Modibo SANGARE, Conseiller du Directeur de la DNPIA, spécialiste des infrastructures et équipements d'élevage ;
- Dr Kassoum DIAKITE, vétérinaire et spécialiste en santé animale et santé publique vétérinaire ;
- Dr Mahamadou TANGARA, DNPIA, Spécialiste de socio-anthropologie des sociétés sahéliennes ;
- Sékou KEMESSO, DNPIA, spécialiste des systèmes d'élevage et des ressources fourragères ;
- Madioké DIAWARA, DNH, spécialiste de l'hydraulique pastorale ;
- Oumar COULIBALY, chargé de programme à l'UPSE de la CPS/SDR ;
- Xavier BARAT, Assistant technique à l'UPSE de la CPS/SDR ;
- Oumar I. SOW, Directeur régional des Productions et des Industries Animales de Mopti
- Moussa COULIBALY, chef de Division des Productions et des Industries Animale à la DRPIA de Mopti.

PLAN DE PRESENTATION

1. Contexte et justification

- Objectifs de la mission de formulation
- Méthodologie
- Présentation de la zone d'intervention et des principaux intervenants

2. Diagnostic et analyse de la situation

- Principales forces et potentialités
- Principales faiblesses et contraintes
- Recommandations et préalables

3. Propositions de projet d'élevage et logique d'intervention


- Logique d'intervention du projet
- Stratégie d'intervention
- Proposition de cadre logique simplifié
- Ancrage institutionnel du projet et adéquation avec les politiques et stratégies sectorielles
- Durée et coût indicatif du projet

4. Conclusions



AVANT-PROPOS

Le présent document de formulation de projet donne une analyse globale et les ébauches de perspectives de développement de l'élevage dans la Région de Mopti. Il donne les éléments constitutifs des termes de référence pour l'élaboration d'un document technique et financier plus élaboré selon les *desiderata* du ou des partenaire(s) technique(s) et financier(s) et sur la base duquel il pourrait entrer *en matière* avec le Gouvernement du Mali.



CONTEXTE ET JUSTIFICATION

- Mopti est une région a une vocation agro-sylvo-pastorale dominée par le sous-secteur de l'élevage qui se place au premier rang au Mali ;
- La Région de Mopti avec une superficie de 79017 km² soit 6, 37 % du territoire national, se situe dans la zone sahélienne avec une pluviométrie inférieure à 550 mm/an. Elle couvre ses vastes zones d'inondation avec de très grands cours d'eau comme le fleuve Niger et son affluent le Bani ; ce qui lui vaudra la reconnaissance de l'ensemble de son delta depuis 1984 par l'UICN comme site RAMSAR.
- La Région comprend deux zones agro-écologiques : la zone inondée ou delta Intérieur du Niger avec ses 30.000 km² recelant d'importants pâturages riches en espèces fourragères aquatiques (*Echinochloa stagnina*, *Vetiveria nigriflora*, *Vossia cuspidata* ...) et la zone exondée présentant des pâturages d'hivernage riches composés de graminées et d'espèces arbustives.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION (suite)

- **Le caractère complémentaire de ces deux zones en matière de ressources pastorales a imprimé un caractère cyclique aux mouvements des animaux à travers un rituel de transhumance avec des manifestations importantes instaurées par la « Dina » en 1821 durant l'Empire Peulh de Macina et qui sont classées comme patrimoine culturel immatériel mondial par l'UNESCO ;**
- **Toutefois, la Région est menacée par les phénomènes conjugués de la désertification, de la sécheresse, de la forte pression d'exploitation sur les ressources disponibles et les effets des changements climatiques ;**
- **En dépit des efforts et interventions du Gouvernement du Mali et des ses partenaires (ODEM, PDELG, PASAM, MLPI et ONGs) et au regard de l'engouement des populations pour le développement de l'élevage dans la Région de Mopti, il existe de réels besoins d'appui et d'amélioration de la santé et des productions animales.**

OBJECTIFS DE LA MISSION DE FORMULATION


Objectif général

- L'objectif global de cette étude est d'élaborer pour le MEP un projet de développement de l'élevage en vue de contribuer au développement durable de l'économie pastorale de la Région de Mopti par l'amélioration des revenus à travers une meilleure conduite des activités d'élevage et des conditions de vie des populations.

Objectifs spécifiques

- Identifier les potentialités et les contraintes majeures au développement du sous secteur élevage dans la région ;
- Proposer des stratégies à mettre en œuvre pour améliorer la production et la productivité du cheptel, la santé animale , la valorisation des produits d'élevage et leur articulation avec les actions des projets déjà existants dans la région ;
- Proposer un cadre institutionnel pour la mise en œuvre du projet ;
- Dimensionner les nécessités financières, ainsi que les articulations entre les acteurs.

MÉTHODOLOGIE

- Fruit d'une démarche consensuelle et d'une approche participative ;
 - Atelier de revue des TdR de la mission de formulation avec les institutions (Ordre des vétérinaires, FEBEVIM, CEBBA ...), le partenaire financier et les structures régionales de l'élevage ;
 - Rencontres d'information et de partage avec les structures centrales (DNPIA, DNSV, DNP, CPS/SDR, LCV, IER ...;
 - Démarche consistant à rencontrer tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'élevage, à savoir : les autorités administratives, municipales et communales, les services techniques, la société civile, les organisations professionnelles agricoles, les associations ;
 - Collecte et analyse bibliographique ;
 - Analyse des forces, des potentialités, des faiblesses et des contraintes avec tous les acteurs à travers un diagnostic participatif
 - Production et validation du rapport.
- 

PRÉSENTATION DE LA ZONE D'INTERVENTION ET DES INTERVENANTS

- La Région de Mopti est située au centre du Mali et compte huit (8) cercles, 103 communes rurales et 5 communes urbaines. Elle comprend une zone inondée et une zone exondée avec une grande diversité agro-écologique. Carrefour de toutes ethnies du Mali, elle est une zone de contact entre les régions situées au Nord et au Sud du Sahara et fait l'objet de convoitises étrangères pour son potentiel touristique ;
- Située en zone sahélienne avec des hauteurs pluviométriques variant de 300 à 700 mm, la région constitue un puissant réservoir d'eau avec le fleuve Niger et son affluent le Bani, le Sourou (un affluent de la Volta Noire et une multitudes de lacs.
- Sa population est composée de Peulh, Dogon, Bozos, Somono, Bambara, Bobos, Mossis, Dafing, Tamacheq et Sonraïs dont les modes de vie en fonction de la mobilité et des activités sont soit sédentaires, transhumants et nomades.



PRÉSENTATION DE LA ZONE D'INTERVENTION ET DES INTERVENANTS (suite)

- L'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, l'artisanat et le commerce constituent les principales activités économiques. La Région de Mopti est la 1^{ère} au Mali en termes d'effectifs du cheptel, les terres cultivables sont estimées à 1.500.000 hectares dont 910.000 irrigables, les captures en matière de pêche varient en moyenne de 70 000 à 120 000 tonnes de poisson par an.
- Les principaux intervenants (ayant intervenu ou en activité) dans le développement de l'élevage de la Région sont : *ODEM, PDELG, PASAOP, FODESA, PACR, PCDA, PDAM, PASAM, FAPFA, PROSEL, les ONG CISV, AFAR^{TCT}, une multitude de banques et d'institutions de micro-crédits et les acteurs des filières d'élevage.*



ANALYSE DE LA SITUATION PRINCIPALES FORCES OU SUCCÈS



- Zone d'élevage par excellence grâce au libre accès des ruminants à une diversité de pâturages naturels inondés et pluviaux ;
- Systèmes d'élevage transhumants des troupeaux de bovins et ovins/caprins pour une utilisation complémentaire des espaces (zones exondées et zones inondées) ;
- Professionnalisme des éleveurs ;
- Couverture vaccinale satisfaisante de la PPCB ;
- Région favorable aux échanges commerciaux par sa position centrale à cheval entre région Nord et région Sud et sa position transfrontalière avec le Burkina Faso et la Mauritanie ;
- Très forte tradition dans les activités de commercialisation des animaux et produits animaux.

ANALYSE DE LA SITUATION (SUITE)

PRINCIPALES POTENTIALITÉS OU OPPORTUNITÉS



- Complémentarité potentielle entre systèmes de production : cultures sèches, cultures irriguées, élevage transhumant, élevage sédentaire et production halieutiques ;
- Potentiel élevé pour l'augmentation de la production et la valorisation du lait et de la viande et autres produits animaux ;
- Disponibilité élevée en eau et en espaces fourragers ;
- Existence des infrastructures et équipements pastoraux et de commercialisation
- Présence soutenue des services d'encadrement de l'élevage, des projets/programmes, d'ONGs ;
- Forte implantation des banques et des institutions de micro finance ;
- Réel engouement des populations pour le développement de l'élevage.

ANALYSE DE LA SITUATION (SUITE)

PRINCIPALES FAIBLESSES OU ÉCHECS

- **Déstructuration des grands espaces pastoraux découlant de la décentralisation au profit des communes rurales (intercommunalité)**
- **Diminution progressive des espaces pastoraux au profit de l'agriculture ;**
- **Insuffisance de points d'eaux pastoraux en zone exondée ;**
- **Forte pression des animaux sur les bourgoutières en période sèche ;**
- **Perte de capacités de gestion des Dioros et conflits d'usage entre agro-éleveurs et éleveurs en zones inondées et exondées ;**
- **Poly-parasitisme permanent des animaux en zones inondées, couverture sanitaire insuffisante pour les maladies infectieuses et parasitaires ;**
- **Limitation dans le suivi sanitaire, contrôle déficient des mandataires, problèmes d'automédication et d'utilisation inappropriée de remèdes ;**
- **Faible taux d'exploitation du bétail, dépréciation de la valeur ajoutée des produits des différentes filières de production animale.**

ANALYSE DE LA SITUATION (SUITE)

CONTRAINTES MAJEURES



- **Mentalité des éleveurs marquée par un système d'exploitation extensif des ressources animales et fourragères**
- **Brassage des animaux favorable à l'éclosion des épizooties ;**
- **Dégradation des bourgoutières liée à des modes de gestion peu durables des espaces fourragers**
- **Non respect des réglementations liées à l'exploitation des pâturages et des points d'eau**
- **Nécessité d'implanter et de réhabiliter les aménagements hydro pastoraux pour ouvrir l'accès aux pâturages**
- **Nécessité de retrouver un équilibre socialement acceptable dans la gestion des ressources naturelles**
- **Défectuosité et mauvaise gestion des infrastructures et équipements pastoraux et de commercialisation ;**
- **Insuffisance en effectif du personnel d'encadrement.**

RECOMMANDATIONS ET PRÉALABLES

- Recensement du cheptel ;
- Lancement d'un processus de consultation avec tous les partenaires pour répertorier les rôles , les objectifs et les actions en faveur de l'élevage dans la Région de Mopti ;
- Identification des besoins non couverts et priorisation des zones ;
- Accent sur les ouvrages d'hydraulique pastorale en zones exondées pour limiter le retour précoce d'animaux dans le delta ;
- Viabilisation de l'utilisation rationnelle et des plans de gestion des espaces pastoraux en prévision des conflits ;
- Sensibilisation des populations pour l'adhésion et la participation dans le montage et la mise en œuvre du futur projet de développement de l'élevage dans la Région avec des protocoles d'accord et conventions de gestion des infrastructures et équipements d'élevage.



PROPOSITIONS DE PROJET D'ÉLEVAGE ET LOGIQUE D'INTERVENTION

Proposition de titre de projet

Projet d'Appui au Développement de l'Élevage dans la Région de Mopti (PADEM)

Logique d'intervention

- Les ***bénéficiaires et populations cibles*** du projet sont les éleveurs, les organisations d'éleveurs, les commerçants de bétail, les bouchers, les artisans des cuirs et peaux, les collecteurs de lait et les artisans de sa transformation, les services techniques de la DRPIA et de la DRSV, les vétérinaires privés et les auxiliaires d'élevage.
- ***L'objectif général*** est de « contribuer à la génération des revenus pour améliorer les conditions de vie des éleveurs transhumants et agro-éleveurs de la région de Mopti ».

COMPOSANTES DU PROJET

- **Composante A** : Maîtrise de la santé animale et de la santé publique vétérinaire par une couverture vaccinale satisfaisante et un suivi sanitaire régulier et de qualité du cheptel de Mopti avec 3 résultats attendus, à savoir :
 - 1) 49 parcs de vaccinations sont réhabilités et 80 parcs de vaccination sont implantés et utilisés ;
 - 2) Des plans annuels de vaccinations et de traitements antiparasitaires permettant une couverture optimale du cheptel sont élaborés et exécutés ;
 - 3) Les services vétérinaires privés et publics sont régulièrement contrôlés et formés pour permettre une couverture sanitaire de qualité du cheptel

- **Composante B** : Sécurisation et régénération des ressources pastorales en zones inondées et exondées par une amélioration de l'accès à l'eau et une gestion durable des périmètres pastoraux avec 3 résultats attendus, à savoir :
 - 1) 20 puits citernes à gros débit et 2 périmètres pastoraux avec forages équipés de pompes solaires sont implantés, 10 mares sont réhabilitées ou curées et 33 puits pastoraux sont réhabilités améliorant l'accès aux pâturages dans différentes zones pastorales ;
 - 2) Des contrats de gestion des points d'eau prioritaires sont renouvelés dans les sites réhabilités et mis en œuvre dans les nouveaux sites implantés ;
 - 3) Quarante (40) initiatives de gestion durable des ressources pastorales et du cheptel sont renforcées au niveau des périmètres pastoraux.

COMPOSANTES DU PROJET (SUITE)

- **Composante C**: Réhabilitation et ampliation des infrastructures de commercialisation et d'abattage pour faciliter et améliorer les conditions d'accès aux marchés à bétail et améliorer la fourniture de viande contrôlée *avec 4 résultats attendus, à savoir :*
 - 1) *Le recensement actualisé du cheptel de Mopti permet de donner une ligne base du projet ;*
 - 2) *Huit (8) nouveaux marchés à bétail sont implantés, trois (3) marchés à bétail déjà fonctionnels sont améliorés et sept (7) marchés à volaille sont créés*
 - 3) *La facilitation de la commercialisation et de l'exportation du bétail permet une augmentation des volumes commercialisés et une amélioration notable de la valeur des animaux dans la région ;*
 - 4) *Deux abattoirs sont implantés à Douentza et Bandiagara pour l'approvisionnement local en viande, 20 nouvelles aires d'abattage sont implantées au niveau des communes et 9 aires d'abattage sont améliorées et équipées de hangar de séchage de peaux ;*



COMPOSANTES DU PROJET (SUITE)

- **Composante D : Renforcement des initiatives d'intensification productive et de valorisation des produits par les acteurs régionaux avec 10 résultats attendus :**
 - 1) *L'embouche bovine, ovine et caprine augmente dans l'ensemble de la région et une bonne valorisation de la viande produite est assurée ;*
 - 2) *Quinze boucheries permettant d'assurer une découpe sanitaire et d'ajouter de la valeur aux viandes produites localement sont implantées et gérés de façon privative ;*
 - 3) *Quinze initiatives collectives d'organisation de bassin de collecte de lait sont consolidées, les modalités d'intensification de la production y sont validées et diffusées et la valorisation de lait par la transformation et la commercialisation y est assurée ;*
 - 4) *Un trentaine d'initiatives artisanales concernant la valorisation des cuirs et des peaux sont étudiées et consolidées dans la région ;*
 - 5) *Une trentaine d'initiatives d'aviculture moderne sont consolidées pour l'approvisionnement des agglomérations urbaines en œufs et volailles de chair et des programmes de diffusion de technologies améliorées pour l'aviculture traditionnelle (races améliorées et conditions d'élevage) sont validés et diffusés dans trente communes prioritaires ;*

COMPOSANTES DU PROJET (SUITE)

- 6) *La filière de valorisation de laine est mieux connue, un plan de développement régional est proposé et un noyau ouvert de moutons de races à laine est consolidé pour la valorisation de la laine et la diffusion génétique ;*
- 7) *La filière de production de miel est mieux connue et organisée et des programmes d'appui au développement apicole sont définis et mise en œuvre par les services techniques ;*
- 8) *Un programme d'entretien de bœufs de labour et différentes initiatives de production de fourrages sont viabilisées ;*
- 9) *Des fonds de crédits en faveur des initiatives d'intensification et de diversification de la production animale et de valorisation des produits animaux sont mis en place au travers d'institutions locales de micro-finance;*
- 10) *La promotion commerciale des produits animaux issus de la région de Mopti est assurée avec la mise en place d'une bourse de l'élevage, la médiatisation des prix des marchés à bétail, la réalisation de voyages commerciaux et l'appui à l'organisation d'événements spécifiques de promotion des races.*

COMPOSANTES DU PROJET (SUITE)

- **Composante E : Amélioration des capacités de coordination et de contrôle des services publics et renforcement des capacités régionales pour la relance de l'économie de l'élevage dans la région de Mopti avec 5 résultats attendus :**
 - 1) *Les missions de coordination et de contrôle de la DRSV concernant la couverture vaccinale et une couverture sanitaire de qualité sont renforcées et son rôle dans le suivi sanitaire et la couverture vaccinale des animaux en complémentarité avec les services existants est consolidée ainsi que son cadre de travail ;*
 - 2) *Le contrôle de la qualité des services vétérinaires privés est organisé au niveau des cercles et des communes, 38 nouveaux mandataires sont installés, 17 anciens mandataires sont appuyés et les capacités des services existants (privés et publics) sont renforcées de manière permanente ;*




- 3) *La DRPIA assure un rôle permanent de coordination des actions en faveur de l'élevage dans la région e Mopti permettant ainsi une meilleure répartition et un meilleur suivi des projets existants et de leurs résultats, les missions d'appui-conseil, d'animation et d'appui au renforcement des organisations sont menées à bien par les services locaux en stricte complémentarité avec l'intervention de différents partenaires (projets, ONGs, Collectivités territoriales et privés) ;*
- 4) *Les associations d'éleveurs responsables de la gestion des périmètres pastoraux, les privés responsables d'initiatives de valorisation, les organisations socioprofessionnelles des différentes filières sont consolidées dans leurs capacités de gestion institutionnelle, technique et économique ;*
- 5) *La recherche agronomique régionale réalise plusieurs produits en recherche appliquée favorables à l'intensification durable des modes d'élevage.*



CADRE LOGIQUE DU PADEM

<i>Logique d'intervention</i>	<i>Indicateurs</i>	<i>Source de vérification</i>	<i>Hypothèses</i>
Objectif Global Contribuer à la génération des revenus pour améliorer les conditions de vie des éleveurs/pasteurs transhumants de la région de Mopti.	Augmentation du PIB de l'élevage Augmentation de la valeur ajoutée des produits dérivés de l'élevage Augmentation du taux d'exploitation du bétail Augmentation de l'accès aux parcours Diminution de la dégradation des parcours Amélioration de la couverture sanitaire des animaux	Rapports DRPIA sur l'élevage et les produits animaux Rapports annuels GDT	Il n'y a pas de diminution de pluviométrie moyenne ni fermeture des frontières algériennes
Objectif spécifique 1 : Renforcer l'état sanitaire du cheptel de la région de Mopti par une bonne couverture vaccinale et un traitement antiparasitaire adéquat des animaux.	Augmentation de la disponibilité en ouvrages de santé animale Amélioration du taux de couverture vaccinale Amélioration de la disponibilité de services vétérinaires Diminution de pratiques d'automédication des animaux	Rapports DRSV et des mandataires Rapports PDSEC	Il n'y a pas d'épizootie majeure dans la région
Objectif spécifique 2 : Améliorer la durabilité des systèmes d'élevages transhumants par le renforcement de l'accès à l'eau et la gestion rationnelle des points d'eau et des parcours.	Augmentation de la disponibilité en ouvrages d'hydraulique pastorales Gestion durable des ouvrages d'hydraulique pastorale entre éleveurs, agro-éleveurs et collectivités Diminution de la dégradation des bourgoutières Diminution de la dégradation des parcours en zones exondées Augmentation de l'accès aux parcours en zones exondées	Rapports DRPIA et DRH Rapports PDSEC	Il n'y a pas d'accroissement du phénomène de réchauffement climatique
Objectif spécifique 3 : Améliorer les conditions de valorisation du bétail vif et de la viande, en s'assurant du fonctionnement durable et autonome d'infrastructures de commercialisation et d'abattage et en mettant en place un système d'information sur les marchés.	Amélioration des conditions de commercialisation des animaux Amélioration des conditions d'abattage des animaux Gestion durable et participative des infrastructures Diffusion continue d'informations commerciales sur les disponibilités et prix du bétail Augmentation de la commercialisation sur les marchés nationaux et d'exportation Dotation d'un fonds de promotion de produits animaux de la région de Mopti gérés de manière collégiale Augmentation du nombre de contrats à l'exportation	Rapports DRPIA Rapports PDSEC Rapports d'activités des marchés, abattoirs et aires d'abattage	L'installation des ouvrages fait l'objet d'un accord préalable entre usagers et communes stipulant les règles d'accès, l'organisation de la gestion et la participation des usagers au maintien des ouvrages
Objectif spécifique 4 : Renforcer la valeur ajoutée des produits d'élevage de la région par la promotion des initiatives privées en mettant en place un fonds de crédit viable et en instituant des services d'appui-conseil et de formation des acteurs.	Consolidation d'initiatives de valorisation des produits animaux Mise en place de fonds de crédit avec les IMF régionales Financement d'initiatives innovantes à base de crédit Augmentation des disponibilités en crédit pour les initiatives de valorisation		
Objectif spécifique 5 : Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des services techniques d'appui-conseil et des acteurs de la filière et la coordination des interventions en matière d'élevage dans la région.	Implantation d'un cadre de travail fonctionnel pour la DRPIA et la DRSV (bâtiments et logistique de travail) Prise en compte de frais de fonctionnement de bureau, des véhicules et de frais de mission pour l'appui aux actions du projet Dotation de fonds de formation gérés de manière collégiale		Les cadres organiques de la DRPIA et la DRSV prévus en 2009 sont mis en place par l'état Malien ; dans le cas contraire une équipe de projet est contractualisée.

Logique d'intervention	Indicateurs	Vérification	Moyens / Coûts
Objectif spécifique 1 : Renforcer l'état sanitaire du cheptel de la région de Mopti par une bonne couverture vaccinale et un traitement antiparasitaire adéquat des animaux.			
Résultat 1.1. 49 parcs de vaccinations sont réhabilités et 80 parcs de vaccination sont implantés par le projet	Nombre de parcs de vaccination réalisés Nombre de piscines de déparasitage ovin Nombre de poste de contrôles installés	Rapports DRSV	
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Suivi de la planification et de la mise en place des ouvrages par la DRSV et la DRPIA • Réalisation des travaux d'aménagement et équipements en santé animale et contrôle 	Nombre de réunions et visites de terrain Nombre de DAO et marché exécutés	Comptes rendus de réunions et marchés	Frais de suivi, frais de bureau et frais de transport DRSV : voir R 5.1. Aménagement et équipements de santé animale : 707 millions FCFA
Résultat 1.2. Des plans annuels de vaccinations et de traitements antiparasitaires multi espèces permettent une couverture optimale du cheptel présent	Nombre d'animaux couverts par les plans de vaccination	Rapports DRSV	
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Planification et coordination des campagnes par la DRSV • Suivi des campagnes de vaccinations par les cadres de la DRSV • Suivi des campagnes de vaccinations par les vétérinaires mandataires et auxiliaires 	Nombre de rassemblement d'animaux suivis Nombre de vaccins réalisés Nombre de traitements antiparasitaires	Comptes rendus de campagnes	Frais de mission de suivi des campagnes : voir R 5.1. Frais de bureau et frais de transport DRSV : voir R 5.1.
Résultat 1.3. Les services vétérinaires privés et publics sont régulièrement contrôlés et formés pour permettre une couverture sanitaire de qualité des cheptels	Nombre de services vétérinaires privés mis en place Nombre de services vétérinaires contrôlés Nombre de commissions de cercles et de brigades mises en place Nombre de participants aux formations sanitaires	Rapport DRSV	
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Réalisation de diagnostics et de traitement sanitaires par la DRSV • Réalisation de diagnostic et de traitement sanitaires par les mandataires • Réalisation d'actes et de vaccinations à titre privé par les auxiliaires • Promotion et animation des commissions régionale, de cercle et des brigades • Mise en commun / évaluation des services vétérinaires locaux et régional • Organisation de formations de recyclage mandataires / cadres 	Nombre de réunions animés pour la mise en place des commissions Nombre de réunions de mise en commun et d'animation Nombre de formations	Compte rendus des réunions DRSV	Frais de suivi sanitaire : pris en charge par les éleveurs Frais de suivi sanitaire et frais de supervision DRSV : Voir R 5.1. Frais de mission de coordination et contrôle des services vétérinaires : voir 5.1. Frais de bureau et frais de transport DRSV : voir R 5.1.
Objectif spécifique 2 : Améliorer la durabilité des systèmes d'élevages transhumants par le renforcement de l'accès à l'eau et la gestion rationnelle des points d'eau et des parcours.			
Résultat 2.1. 20 puits citernes à gros débit et 2 périmètres pastoraux avec forages équipés de pompes solaires sont implantés, 10 mares sont réhabilitées ou curées et 33 puits pastoraux sont réhabilités améliorant l'accès aux pâturages dans différentes zones pastorales	Nombre de forages et de puits citernes réalisés Nombre de puits pastoraux réhabilités Nombre de mares curées Nombre de forages et puits citernes fonctionnels	Rapport DRH Rapport DRPIA	



Activités <ul style="list-style-type: none"> • Identification des sites et diagnostic sur les utilisateurs potentiels • Planification et suivi-animation des implantations par la DRH et la DRPIA • Réalisation des travaux d'aménagement et équipements des périmètres pastoraux 	<p>Nombre de réunions et visites de terrain</p> <p>Nombre de DAO et marché exécutés</p>	<p>Compte rendus et Pièces administratives</p>	<p>Aménagements et équipements d'hydraulique pastorale (inclus suivi DRH) : 2314 millions de FCFA</p> <p>Frais de suivi DRH :</p>
Résultat 2.2. Des contrats de gestion des points d'eau prioritaires sont renouvelés dans les sites réhabilités et mis en œuvre dans les nouveaux sites implantés	<p>Nombre de contrat de gestion fonctionnel</p>	<p>Rapports DRH et DRPIA</p>	
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Inventaires des ayants droits et des pratiques de gestion préexistantes sur les périmètres rendus accessibles • Suivi et animation de la mise en place des contrats de gestion des ouvrages par la DRH et la DRPIA 	<p>Nombre de réunions et visites de terrain</p>	<p>Compte rendus de réunions</p>	<p>Frais de suivi, frais de bureau et frais de transport DRPIA : voir R 5.3.</p>
Résultat 2.3. Quarante (40) initiatives de gestion durable des ressources pastorales et du cheptel sont renforcées au niveau des périmètres pastoraux	<p>Nombre d'hectares de parcours en gestion améliorée</p> <p>Nombre d'hectares de parcours récupérés</p> <p>Nombre d'hectares de bourgoutières en gestion moins conflictuelle</p>	<p>Rapport DRPIA</p>	
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Animation pour la résolution de conflits d'accès aux périmètres pastoraux par la DRPIA et des partenaires locaux • Suivi et animation d'initiatives d'amélioration de la gestion de parcours par la DRPIA et des partenaires locaux 	<p>Nombre de réunions et visites de terrain</p>	<p>Compte rendus de réunions</p>	<p>Frais de suivi et animation DRPIA : Voir R 5.3.</p>
Objectif spécifique 3 : Améliorer les conditions de valorisation du bétail vif et de la viande, en s'assurant du fonctionnement durable et autonome d'infrastructures de commercialisation et d'abattage et en mettant en place un système d'information sur les marchés.			
Résultat 3.1. Le recensement actualisé du cheptel de Mopti permet de donner une ligne base du projet	<p>Recensement actualisé</p>	<p>Document finalisé</p>	
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Planification (rédaction TDR) • Réalisation du recensement sur la base des services techniques 	<p>Rencontres et synthèse des données avec els éleveurs</p> <p>Synthèse globale</p>	<p>Compte rendus d'activités DRPIA</p>	<p>Frais de réalisation du recensement : 700 millions FCFA</p>
Résultat 3.2. 8 nouveaux marchés à bétail sont implantés, 3 marchés à bétail déjà fonctionnels sont améliorés et 7 marchés à volaille sont créés	<p>Nombre de marché réhabilités et fonctionnels</p> <p>Nombre de marchés implantés et fonctionnels</p>	<p>Rapports DRPIA</p>	
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Planification et suivi de la mise en place des ouvrages de marché par la DRPIA et la DRGR • Réalisation des travaux d'aménagement et équipements de marché • Suivi et animation de la mise en place des contrats de gestion des ouvrages de commercialisation par la DRPIA 	<p>Nombre de réunions et visites de terrain</p> <p>Nombre de DAO et marché exécutés</p> <p>Nombre de réunions pour l'élaboration de contrats de gestion fonctionnels</p>	<p>Compte rendus d'activités DRPIA et DRGR</p>	<p>Frais de suivi et animation DRPIA et DRGR : voir R 5.3.</p> <p>Infrastructures et équipements d'infrastructures de commercialisation : 810 millions de FCFA</p>
Résultat 3.3. La facilitation de la commercialisation et de l'exportation du bétail permet une augmentation des volumes commercialisés et une amélioration notable de la valeur des animaux dans la région	<p>Système d'information fonctionnel</p> <p>Nombre de visites commerciales réalisées</p> <p>Nombre de bétailières et de contrats de gestion respectés</p> <p>Nombre de journées promotionnelles et concours d'animaux organisés</p>	<p>Rapport DRPIA</p>	

<p>Activités Système d'information de marché</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivi des volumes et cours des marchés locaux • Synthèse des informations commerciales • Diffusion des informations commerciales <p>Mise en place des transports</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appui DRPIA à la mise en place de contrat de location/gestion des bétailières avec les collectivités ou les gestionnaires de marchés • Acquisition des bétailières • Appui-conseil DRPIA à la planification de l'utilisation des bétailières et suivi DRPIA à la bonne gestion des bétailières 	<p>Nombre de visites réalisées aux marchés Nombre de documents de synthèse réalisés</p> <p>Nombre de réunions réalisés avec les marchés pour faciliter le transport</p>	<p>Compte rendus d'activités DRPIA</p> <p>Comptes rendus de réunions DRPIA</p>	<p>SIM Equipements en matériel et véhicules : 19,5 millions FCFA Frais de transport : 16,5 millions Frais de mission de suivi des marchés DRPIA : 4 millions FCFA</p> <p>Achat de bétailières : 500 millions FCFA Frais de suivi et appui-conseil DRPIA : voir R.3</p>
<p>Résultat 3.4. L'abattoir de Mopti est réhabilité, mis aux normes et équipé pour viabiliser l'exportation de viandes, 2 abattoirs sont implantés à Douentza et Bandiagara pour l'approvisionnement local, 20 nouvelles aires d'abattage sont implantées au niveau des communes et 9 aires d'abattage sont améliorés et équipés de hangar de séchage de peaux</p>			
<p>Activités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identification des sites d'abattage et étude de leur potentiel • Etude de faisabilité des deux sites d'abattage de Bandiagara et Douentza • Planification et suivi de la mise en place des ouvrages d'abattage par la DRSV, la DRPIA et la DRGR • Réalisation des travaux d'aménagement et équipements d'abattage • Suivi et animation de la mise en place des contrats de gestion des ouvrages d'abattage par la DRPIA 	<p>Nombre de réunions et visites de terrain</p> <p>Nombre de DAO et marché exécutés</p> <p>Nombre de réunions pour la mise en place de contrats de gestion fonctionnels</p>	<p>Compte rendus d'activités DRPIA et DRSV</p>	<p>Frais d'étude de faisabilité : 20 millions de FCFA Frais de suivi DRSV et DRPIA/DRGR : voir R 5.1. et R.5.3. Infrastructures et équipements d'abattage : 1035 millions de FCFA</p>
<p>Objectif spécifique 4 : Renforcer la valeur ajoutée des produits d'élevage de la région par la promotion les initiatives privées en mettant en place un fonds de crédit viable et en instituant des services d'appui-conseil et de formation des acteurs.</p>			
<p>Résultat 4.1. L'embouche bovine, ovine et caprine augmente dans l'ensemble de la région et une bonne valorisation de la viande produite est assurée</p>			
<p>Activités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identification de bénéficiaires dans les localités non couvertes par des partenaires, projets, ONGs • Appui-conseil DRPIA et DRSV pour le plan de production, la plan sanitaire et la gestion de l'élevage pour l'embouche bovine et ovine auprès des éleveurs non accompagnés 	<p>Nombre d'emboucheurs Nombre d'animaux engraisés</p> <p>Nombre de réunions et visites de terrain avec des emboucheurs</p>	<p>Rapports DRPIA</p> <p>Rapports DRPIA et SLPIA</p>	<p>Frais d'appui-conseil DRPIA : voir R 5.3. Crédits d'embouche : voir R 4.9.</p>
<p>Résultat 4.2. Quinze boucheries permettant d'assurer une découpe sanitaire et d'ajouter de la valeur aux viandes produites localement sont implantées et gérés de forme privative</p>			
<p>Activités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identification des bouchers intéressés • Suivi de la planification et de la mise en place des boucheries par la DRSV et la DRPIA • Réalisation des travaux d'aménagement et équipements de boucherie • Animation DRPIA pour la mise en place des contrats de location des boucheries entre collectivités - privés • Appui-conseil DRPIA aux plans de gestion des boucheries et à la recherche de financements • Dotation crédits d'embouche, d'équipement et fonds de roulement de boucheries 	<p>Nombre de réunions avec les bouchers</p> <p>Nombre de DAO et marché exécutés</p> <p>Nombre de réunion pour contrat de gestion et appui-conseil aux privés</p> <p>Financement obtenu</p>	<p>Comptes rendus réunions, plans et suivis DRPIA et SLPIA</p>	<p>Frais de mission d'animation et appui-conseil DRSV et DRPIA : voir R 5.1. et R 5.3. Infrastructures et équipements de boucheries : 180 millions de FCFA Crédits boucherie : voir R.4.9.</p>

Résultat 4.3. Quinze initiatives collectives d'organisation de bassin de collecte de lait sont consolidées, les modalités d'intensification de la production y sont validées et diffusées et la valorisation de lait par la transformation et la commercialisation y est assurée	Nombre d'éleveurs valorisant le lait commercialement Nombre de centres de collecte implantés et viables Nombre de mini-laiteries implantées et viables	Rapports DRPIA	
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Appui-conseil DRPIA et DRSV pour la mise en place d'unités de référence de production de lait (sanitaire, alimentation, conduite) • Identification d'éleveurs et privés intéressés par la valorisation du lait • Rencontres avec des initiatives existantes et coordination des actions d'appui (crédits, formations, suivi d'unités de référence) • Planification et suivi de la mise en place des centres de collecte de lait et mini-laiteries par la DRSV et la DRPIA • Réalisation des travaux d'aménagement et équipements des centres de collecte et mini-laiteries • Animation DRPIA entre promoteurs et éleveurs pour l'organisation de l'approvisionnement • Appui-conseil DRPIA aux promoteurs dans l'établissement de plans de gestion et d'amélioration sanitaire • Dotation en crédit de campagne et d'équipement et fonds de roulement pour la collecte et la transformation du lait 	Nombre de réunions et visites de terrain avec éleveurs Nombre de réunions avec promoteurs Nombre de DAO et marché exécutés Nombre de réunion pour contrat de gestion et appui-conseil aux éleveurs et aux privés Financements obtenus	Comptes rendus réunions, plans et suivis DRPIA	Frais de mission d'animation et appui-conseil DRSV et DRPIA : voir R 5.1. et R 5.3. Infrastructures et équipements de centre de collecte de lait : 500 millions de FCFA Infrastructures et équipements de mini-laiteries: 1 000 millions de FCFA Crédits à la production, collecte et transformation de lait : voir R 4.9.
Résultat 4.4. Un trentaine d'initiatives artisanales concernant la valorisation des cuirs et des peaux sont étudiées et consolidées dans la région	Nombre de tanneries artisanales améliorées Nombre d'artisans formés Nombre de projets de transformation des cuirs et peaux viables	Rapports DRPIA	
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Etude de la potentialité de valorisation des cuirs et peaux dans les sites proposés • Appui à l'élaboration de projet d'amélioration de micro-entreprises existantes et à la recherche de financement • Appui-conseil DRPIA pour la mise en œuvre des plans d'amélioration de la production et de gestion des entreprises de tannerie, d'artisanat de cuir et d'objet d'art • Dotation en crédits de valorisation artisanale des cuirs et peaux 	Nombre d'études préparatoires réalisées Nombre de réunion d'identification, de planification et d'appui-conseil réalisés Financement obtenu	Comptes rendus réunions, plans et suivis DRPIA	Frais de réalisation d'une étude et d'un programme : 20 millions de FCFA Frais de mission d'étude de faisabilité, d'animation et appui-conseil DRPIA : voir R 5.3. Crédits séchage, tannage et transformation cuirs et peaux: voir R 4.9.
Résultat 4.5. 30 initiatives d'aviculture moderne sont consolidées pour l'approvisionnement des agglomérations urbaines en œufs et volailles de chairs et des programmes de diffusion de technologies améliorées pour l'aviculture traditionnelle (races améliorés et conditions élevages) sont validés et diffusés dans 30 communes prioritaires	Nombre d'aviculteurs installés Nombre de programmes de RD améliorant sur l'aviculture traditionnelle Nombre de villageois impliqués dans la diffusion des techniques	Rapports DRPIA	

<p>Activités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identification des promoteurs de l'aviculture moderne • Appui à l'élaboration de projets avicoles et à la recherche de financement aux aviculteurs • Appui-conseil DRPIA et DRSV pour le plan de production, la plan sanitaire et la gestion de l'élevage avicole • Suivi technique et sanitaire par la DRPIA / DRSV ou les mandataires • Dotation en crédits aviculture moderne • Animation par les SLPIA d'une trentaine d'initiatives villageoises d'amélioration de l'aviculture traditionnelle • Acquisition de couveuses solaires et mis en place auprès de groupes de femmes • Identification et appui à la mise en œuvre de programmes de RD pour l'amélioration de l'aviculture traditionnelle • Formation des cadres de la DRPIA aux technologies proposées par la RD et diffusion 	<p>Nombre de réunions d'appui-conseil réalisés</p> <p>Nombre de réunions avec les promoteurs</p> <p>Financement obtenu</p> <p>Nombre de réunions pour la mise en place de dispositifs de validation en milieu paysan et de diffusion des techniques sur l'aviculture traditionnelle</p>	<p>Comptes rendus réunions, plans et suivis DRPIA et SLPIA</p>	<p>Frais de mission d'animation et appui-conseil DRSV et DRPIA : voir R 5.1. et R 5.3.</p> <p>Crédits aviculture moderne et traditionnelle : voir R 4.9.</p> <p>Appui aux initiatives de diversification : 10 millions de FCFA</p> <p>Dotations à la recherche en aviculture : voir R 5.5.</p>
<p>Résultat 4.6. La filière de valorisation de laine est mieux connue, un plan de développement régional est proposé et un noyau ouvert de moutons de races à laine est consolidé pour la valorisation de la laine et la diffusion la génétique</p>	<p>Etudes et programmes de développement réalisés</p> <p>Financement complémentaire mobilisé</p> <p>Noyaux de sélection massale/diffusion de moutons à laine mis en place</p>	<p>Rapports DRPIA</p>	
<p>Activités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réalisation par la DRPIA d'une étude sur les potentialités de production et de valorisation de la laine de moutons dans la région de Mopti • Définition par la DRPIA d'un programme d'intervention et recherche de financement • Appui à la planification du projet de valorisation de la laine de l'association NEMA et recherche de financement • Appui-conseil de la DRPIA à la mise en place d'un noyau ouvert de sélection de moutons à laine de valorisation 	<p>Nombre de visites de terrain réalisées</p> <p>Nombre de programmes élaborés</p> <p>Nombre de réunions d'appui-conseil réalisés par la DRPIA</p>	<p>Etude</p> <p>Comptes rendus réunions, plans et suivis DRPIA et SLPIA</p>	<p>Frais de réalisation d'une étude et d'un programme : 20 millions de FCFA</p> <p>Appui aux initiatives de diversification : 30 millions de FCFA</p> <p>Frais de mission d'animation et appui-conseil DRPIA : voir R 5.3.</p>
<p>Résultats 4.7. La filière de production de miel est mieux connue et organisée et des programmes d'appui au développement apicole sont définis et mise en œuvre par les services techniques</p>	<p>Etude et programme de développement réalisés</p> <p>Financement complémentaire mobilisé</p> <p>Nombre d'initiatives consolidées</p>		
<p>Activités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réalisation par la DRPIA d'une étude sur les potentialités de production de miel dans la région de Mopti • Définition par la DRPIA d'un programme d'intervention et recherche de financement • Appui et animation au renforcement d'initiatives existantes de production et commercialisation e miel 	<p>Nombre de visites de terrain réalisées</p> <p>Nombre de programmes élaborés</p> <p>Nombre de réunions d'appui-conseil réalisés par la DRPIA</p>	<p>Etude</p> <p>Comptes rendus réunions, plans et suivis DRPIA et SLPIA</p>	<p>Frais de réalisation d'une étude et d'un programme : 20 millions de FCFA</p> <p>Appui aux initiatives de diversification : 30 millions de FCFA</p> <p>Frais de mission d'animation et appui-conseil DRPIA : voir R 5.3.</p>

Résultat 4.8. Un programme d'entretien de bœufs de labour et différentes initiatives de production de fourrages sont viabilisées	Nombre d'initiatives de production de fourrages mis en place Nombre de bœufs déparasités		
Activités <ul style="list-style-type: none"> Appui-conseil DRPIA à la mise en place (technique et financière) des activités de production de fourrage Mis en place d'un programme antiparasitaire systématique pré hivernale des bœufs avec DRSV, DRPIA et mandataires Appui-conseil DRPIA à l'élevage de bœufs Dotations en Crédits fourrages et entretien des bœufs de labours 	Nombre de réunions organisés par la DRPIA et la DRSV Nombre de sessions de déparasitage de bœufs organisés		Frais de mission d'animation et appui-conseil DRPIA et DRSV : voir R. 5.1. et R. 5.3. Crédits pour la production et conservation de fourrages et d'alimentation des bœufs : voir R 4.9. Programme subventionné de déparasitage de bœufs de labour : 300 millions FCFA
Résultats 4.9. Des fonds de crédits en faveur des initiatives d'intensification et de diversification de la production animale et de valorisation des produits animaux sont mis en place au travers d'institutions locales de micro-finance et son accessibilité est garantie aux initiatives prometteuses	Contrat de gestion du fond en place Taux de remboursement Accessibilité au crédit	Rapports IMF et DRPIA	
Activités <ul style="list-style-type: none"> Réunions de travail avec les IMF prestataire pour la mise en place d'un cahier des charges pour la gestion des fonds de crédits Dotations en crédits Recherche de nouveaux fonds de crédits 	Nombre de Réunions IMF / DRPIA Nombre de PTF mobilisés	Comptes rendus de réunions et suivis IMF	Frais de mission d'animation et appui-conseil DRPIA : voir R 5.3. Dotations en fonds régionaux de crédits : 1 450 millions FCFA
Résultat 4.10. La promotion commerciale des produits animaux issus de la région de Mopti est assurée avec la mise en place d'une bourse de l'élevage, la médiatisation des prix des marchés à bétail, la réalisation de voyages commerciaux et l'appui à l'organisation d'événements spécifiques de promotion des races	Nombre de voyages commerciaux et de journées organisées		
Activités <ul style="list-style-type: none"> Planification de l'utilisation du fonds avec le comité de pilotage Planification et appui à l'organisation de journées promotionnelles, de journées de promotion des races et des modes d'élevage: bourse de l'élevage, etc. ; Planification et appui à l'organisation des voyages d'études, de voyages d'échanges et contacts commerciaux des organisations socioprofessionnelles (filière bétail viande, artisanat, etc.) 	Nombre de réunions pour l'organisation de journées Nombre de réunions pour l'organisation de voyages et de restitution réalisées Nombre de réunions de préparation et d'organisation des journées et voyages	Comptes rendus de journées Comptes rendus des voyages	Dotations en fonds de promotion commerciale : 250 millions FCFA
Objectif spécifique 5 : Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des services techniques d'appui-conseil et des acteurs de la filière et la coordination des interventions en matière d'élevage dans la région.			
Résultat 5.1. Les missions de coordination et de contrôle de la DRSV concernant la couverture vaccinale et une couverture sanitaire de qualité sont renforcées, son rôle dans le suivi sanitaire et la couverture vaccinale des animaux en complémentarité avec les services existants est consolidée ainsi que son cadre de travail	Cadre de travail optimisé Missions d'appui viabilisées		
Activités <ul style="list-style-type: none"> Implantation de bâtiments Equipement des bâtiments Achat de véhicules et motos Achat de matériel et équipement sanitaire Frais de bureau de la DRSV Frais de fonctionnement des véhicules pour les missions Frais de mission de suivi et d'animation 	Nombre de bâtiments construits et équipés Nombre de véhicules acquis Frais de fonctionnement pris en charge Nombre de per diem octroyés	Rapports DRSV et audits	Bureaux et Logements DRSV : 534 millions FCFA Ordinateurs et photocopieuses : 16,5 millions FCF Véhicules, pinasses et motos : 434 millions FCFA 300 Pincas de bouclage : 12 millions FCFA Frais de bureau : 150 millions FCFA Frais de transport : 500 millions FCFA Mission de suivi, d'animation et de contrôle DRSV : 337,5 millions FCFA Mission de supervision DRSV : 12 millions FCFA

Résultat 5.2. Le contrôle de la qualité des services vétérinaires privés est organisé au niveau des communes, 38 nouveaux mandataires seront installés et les capacités des services sanitaires existants (privés et publics) sont renforcées de manière permanente	Nombre de mandataires installés Nombre d'auxiliaires installés Nombre d'éleveurs couverts	Rapport DRSV	
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Sélection de prestataires et des auxiliaires par la DRSV • Octroi des dotations pour installation • Suivi des réalisations en termes de vaccination et suivi sanitaire • Frais de fonctionnement des commissions de contrôle 	Nombre de réunions réalisées	Comptes rendu DRSV	Dotation installation vétérinaires : 760 millions FCFA Dotation accompagnement des campagnes de vaccinations : 42,5 millions FCFA Mission de contrôle, sélection et suivi DRSV : voir R 5.1.
Résultat 5.3. La DRPIA assure un rôle permanent de coordination des actions en faveur de l'élevage dans la région e Mopti permettant ainsi une meilleure répartition et un meilleur suivi des projets existants et de leurs résultats, les missions d'appui-conseil, d'animation et d'appui au renforcement des organisations sont menées à bien par les services locaux en stricte complémentarité avec l'intervention de différents partenaires (projets, ONGs, Collectivités territoriales et privés)	Cadre de travail optimisé Missions d'appui viabilisées		
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Implantation de bâtiments • Equipement des bâtiments • Achat en véhicules et motos • Achat de matériel • Frais de bureau de la DRPIA • Frais de fonctionnement des véhicules pour les missions • Frais de mission de suivi et animation • Frais de mission d'appui technique 	Nombre de bâtiments construits et équipés Nombre de véhicules acquis Frais de fonctionnement pris en charge Nombre de perdiems octroyés	Rapports DRPIA et audits	Bureaux et Logements : 950 millions FCFA Equipements de bureau : 40,4 millions FCF Véhicules et motos : 444 millions FCFA Frais de fonctionnement des bureaux : 250 millions FCFA Frais de fonctionnement des véhicules : 625 millions FCFA Mission de suivi et animation en gestion d'aménagements, d'infrastructures et de projets DRPIA, DRGR et DRH : 231,4 millions FCFA Mission d'appui-conseil aux éleveurs et aux promoteurs DRPIA : 351 millions FCFA Mission de supervision DRPIA : 12 millions FCFA
Résultat 5.4. Les associations d'éleveurs responsables de la gestion des périmètres pastoraux, les privés responsables d'initiatives de valorisation, les organisations socioprofessionnelles des différentes filières sont consolidées dans leurs capacités de gestion institutionnelle, technique et économique	Nombre de participants aux échanges, voyages d'études, ateliers et formations Nombre d'organisations ayant amélioré la maîtrise technique de son domaine d'intervention Nombres de cadres, mandataires et auxiliaires ayant développé de nouvelles capacités techniques (gestion de projet, sanitaire, appui productif)		
Activités : <ul style="list-style-type: none"> • Formations en faveur des éleveurs • Organisation d'échanges entre éleveurs • Organisations d'ateliers filières en faveur des promoteurs et organisations socioprofessionnelles • Organisations de voyages d'études • Organisations d'ateliers de recyclage des cadres, mandataires et auxiliaires • Communication projet et publicités 	Nombre d'ateliers réalisés	Comptes rendu d'ateliers de formation	Dotation en fonds de formation pour le développement de l'élevage et sa valorisation : 431 millions FCFA Dotation pour information et communication : 400 millions FCFA

Résultat 5.5. La recherche agronomique régionale réalise plusieurs produits en recherche appliquée favorables à l'intensification durable des modes d'élevages	Nombre de programmes de RD réalisés Nombre de technologies diffusées Nombre de bénéficiaires des programmes de RD		
Activités <ul style="list-style-type: none"> • Validation des demandes et choix des projets de RD par la commission de validation • Réalisation des programmes de RD • Participation de la DRPIA et la DRSV aux missions de terrain • Rédaction et restitution des conclusions : ateliers d'animation avec les cadres locaux • Mise en place de dispositif de diffusion des techniques adaptées 	Nombre de réunions de la commission de validation Nombre de réunions d'élaboration de conventions de RD Nombre de réunions de restitution réalisées Nombre de réunions pour montage de dispositifs de diffusion		Dotation en fonds de recherche développement : 150 millions FCFA



ANCRAGE INSTITUTIONNEL ET ADÉQUATION AVEC LES POLITIQUES ET STRATÉGIES SECTORIELLES

- **Le Projet d'Appui au Développement de l'Elevage de la Région de Mopti (PADEM) s'inscrit dans le cadre du plan de passage à l'approche sectorielle qui consistera à responsabiliser la DRPIA à la mise en œuvre des activités du projet et à la coordination des interventions des autres services techniques, du secteur privé et de la société civile.**

- **Les instances de pilotage du PADEM seront :**
 - Le Comité de pilotage au niveau national ; et
 - Le comité de programmation et de suivi au niveau régional.

- **Le Projet doit être en parfaite harmonie avec les dispositions de la LOA, du PQAP, de l'alignement sur les procédures nationales, de l'approche sectorielle et son plan d'investissement PNISA.**

DURÉE ET COÛT INDICATIF DU PROJET

La durée indicative de cette première phase est de cinq (5) ans

Composantes du projet	Coût indicatif (en FCFA)
<u>Composante A</u> : <i>Maîtrise de la santé animale et de la santé publique vétérinaire par une couverture vaccinale et un suivi.</i>	707.000.000
<u>Composante B</u> : <i>Sécurisation et régénération des ressources pastorales en zones inondées et exondées par l'accès à l'eau et une gestion durable des périmètres pastoraux .</i>	2.313.900.000
<u>Composante C</u> : <i>Réhabilitation et ampliation des infrastructures de commercialisation et d'abattage.</i>	2.455.000.000
<u>Composante D</u> : <i>Renforcement des initiatives d'intensification productive et de valorisation des produits par les acteurs régionaux.</i>	4.450.000.000
<u>Composante E</u> : <i>Amélioration des capacités de coordination et de contrôle des services publics et renforcement des capacités régionales pour la relance de l'économie de l'élevage.</i>	6.681.400.000
TOTAL	16.607.300.000

Coût indicatif du Projet selon les composantes du PNISA

NB : Ce coût indicatif doit faire l'objet d'une actualisation au démarrage du projet à travers une révision actualisée des biens et services

Composantes du PNISA	Coût indicatif (en FCFA)
<u>Composante A</u> : Renforcement des capacités	5.676.800.000
<u>Composante B</u> : Investissement	7.976.000.000
<u>Composante C</u> : Production et productivité	2.804.500.000
<u>Composante D</u> : Recherche et développement	150.000.000
TOTAL	16.607.300.000

CONCLUSION

- **L'élevage dans la Région de Mopti offre de réelles perspectives de développement socio-économiques ;**
- **La mission de formulation a pu constater l'impact positif direct de quelques infrastructures et équipements d'élevage sur les productions animales et les revenus des populations. Toutefois, compte tenu de leur vétusté, bon nombre de ces infrastructures ont besoin d'être réhabilitées et complétées ;**
- **La mise en place d'un projet d'appui au développement de l'élevage d'envergure dans la Région à Mopti contribuera à la promotion des filières de productions animales et de valorisation des produits animaux ; à travers une bonne maîtrise de la santé animale et une gestion optimale des troupeaux (taux d'exploitation du cheptel, nécessite de changements de comportement des éleveurs et agro-éleveurs).**

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION

