



CONTRAT-PLAN 2014-2016 ETAT- O.D.R.S- PRODUCTEURS

2^{ème} réunion du Comité de Suivi

Sélingué, le 19 décembre 2014

Rapport d'exécution de l'année 2014

I. Introduction

La première année du contrat-plan 2014-2016 Etat-ODRS-Producteurs, s'est déroulée dans un contexte socio-économique favorable malgré la persistance de certaines difficultés. Elle a été caractérisée :

➤ **au plan socio-économique par :**

- une situation alimentaire normale dans toutes les zones de production,
- la poursuite de la subvention des intrants agricoles par l'Etat et la baisse du prix de l'engrais,
- une insuffisance notoire de la main d'œuvre agricole et une augmentation sensible des taux journaliers des prestations agricoles dues essentiellement à l'impact des activités d'orpaillage.

Introduction (suite)

➤ au plan technique par:

- une amélioration des capacités opérationnelles du service d'encadrement à travers le renforcement des moyens matériels et logistiques,
- un faible niveau d'équipement des producteurs.

➤ au plan agro climatique par:

- une situation pluviométrique caractérisée par une installation précoce et une mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace entraînant ainsi une perturbation dans le développement des cultures.

Introduction (suite)

Malgré ces difficultés, le programme d'activités 2014 a connu un niveau d'exécution satisfaisant à travers :

- une augmentation relative des réalisations qui sont passées de :
 - 5 406 ha à 6 161 ha soit une progression de 13,9% pour le riz,
 - 14 593 ha à 15 030 ha soit une progression de 2,9% pour les cultures sèches
 - 5 758 ha à 6 414 ha soit une progression de 11,4 % pour les légumineuses alimentaires.
- l'amélioration des conditions de travail du personnel à travers l'acquisition de matériels informatiques et roulants et la formation.

II. Etat d'exécution des engagements des partenaires

2.1 Etat d'exécution des engagements de l'Etat

Engagement n°1 : mettre en place les dotations budgétaires nécessaires à la réalisation des missions de service public de l'Office de Développement Rural de Sélingué conformément aux dispositions du Contrat-Plan

Etat d'exécution : Au 30 novembre 2014, sur une prévision budgétaire de 1 061 223 000 F CFA :

- 852 028 094 F CFA ont été exécutés, soit un taux d'exécution de 79,96% ;
- 1 040 962 787 F CFA ont été engagés soit un taux de mobilisation de 98,83%.

2.1 Etat d'exécution des engagements de l'Etat

Engagement n°2 : mettre en place des ressources provenant du Budget Spécial d'Investissement (BSI)

Etat d'exécution : Au 30 novembre 2014, sur une prévision budgétaire de 550 000 000 F CFA,

- 416 728 075 F CFA ont été exécutés, soit un taux d'exécution de 75,77% ;
- 549 987 967 F CFA ont été engagés soit un taux de mobilisation de 99,99%.

2.1 Etat d'exécution des engagements de l'Etat

Engagement n°3 : contribuer à mobiliser les Partenaires Techniques et Financiers pour le financement des projets initiés dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Contrat-Plan

Etat d'exécution :

- la signature, le 23 janvier 2014, d'un accord de prêt pour le financement du PRESA-DCI ;
- la signature d'un protocole relatif à la mise en œuvre du « Projet Global Water Initiative (GWI)-Eau pour l'agriculture » ;
- la sollicitation de l'accompagnement du Conseil Régional de Sikasso pour l'aménagement des plaines étudiées et l'immatriculation du patrimoine de l'ODRS ;
- la préparation d'une note conceptuelle du projet de renforcement de la résilience des populations de la zone ODRS face aux effets du changement climatique.

2.1 Etat d'exécution des engagements de l'Etat

Engagement n°4 : créer un environnement favorable au développement économique et social de la zone d'intervention de l'ODRS

Etat d'exécution :

- la création de l'Agence Nationale de Promotion des Agropoles pour la définition et la mise en œuvre de cette politique ;
- la création de l'Agence d'Aménagement Agricole et de Fourniture de l'Eau;
- la mise en place de la Cellule de Promotion de l'Entreprenariat Jeune.

2.1 Etat d'exécution des engagements de l'Etat

Engagement n°5 : suivre l'exécution correcte du programme d'entretien du réseau d'irrigation et de drainage par l'ODRS

Etat d'exécution : Le programme d'entretien approuvé par le Conseil d'Administration a été exécuté dans les deux (2) périmètres à travers :

- l'entretien périodique : le curage des drains, le réprofilage des canaux et pistes, les réparations et l'équipement d'ouvrage de prise, de régulateurs, etc ;
- l'entretien courant : le nettoyage et le faucardage de canaux ;
- le curage à la pelle mécanique du drain collecteur principal sur 3 484 mètres linéaires par le Ministère du Développement Rural à travers un financement PDI-BS.

2.1 Etat d'exécution des engagements de l'Etat

Engagement n°6 : évaluer annuellement l'exécution du Contrat-Plan au cours des sessions du Comité de Suivi mis en place

Etat d'exécution : Dans le cadre du suivi régulier du Contrat-Plan, la deuxième session du Comité de suivi du Contrat-Plan 2014-2016 se tient le 19 décembre 2014.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°1 : sécuriser les productions agricoles à travers l'augmentation des superficies aménagées

Etat d'exécution :

- les aménagements programmés dans le PRESA-DCI n'ont pas pu être réalisés suite au retard pris dans son démarrage ;
- l'étude technique du seuil de Kourouba a été réalisée par le PDI-BS afin de sécuriser l'exploitation du périmètre du Maninkoura et d'aménager un potentiel de 5 000 ha en amont.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°2 : maintenir les superficies déjà aménagées par l'entretien régulier des réseaux d'irrigation, de drainage et des stations de pompage pour une meilleure gestion de l'eau d'irrigation

Etat d'exécution :

- la signature d'un contrat annuel relatif à l'entretien des stations de pompage d'exhaure et d'admission ;
- le nettoyage et le faucardage du réseau primaire d'irrigation sur 23 000 mètres linéaires et du réseau secondaire sur 34 640 mètres linéaires ;
- le curage de 14 100 mètres linéaires de réseau secondaire de drainage et de 23 695 mètres linéaires de réseau tertiaire de drainage.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°3 : élaborer et transmettre à la tutelle le programme annuel d'entretien du réseau d'irrigation et de drainage

Etat d'exécution :

- identification des besoins d'entretien par les services techniques ;
- priorisation des besoins en fonction de l'enveloppe disponible;
- soumission des besoins en travaux à la hiérarchie pour avis de non objection.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°4 : améliorer la production et la productivité par l'appui conseil, la formation des producteurs et de l'encadrement, l'introduction des variétés performantes

Etat d'exécution : Dans ce domaine, les activités réalisées sont entre autres :

- la formation de 2128 producteurs dont 128 femmes sur les itinéraires techniques du riz et la gestion de l'eau ;
- la formation de 360 producteurs sur la technologie du placement profond de l'urée en collaboration avec le partenaire IFDC ;
- la formation de 51 agents sur les techniques d'évaluation du rendement et sur les itinéraires techniques de production et de protection du riz ;

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°4 (suite)

- la formation de 18 cadres en leadership et management des ressources humaines ;
- l'installation de 06 Champs Ecoles des Producteurs (CEP) dans le cadre de la phase de consolidation de la rizipisciculture ;
- la multiplication d'une nouvelle variété de riz (Sim2 Sumadel) dans la cadre de l'introduction de variétés performantes ;
- des causeries débats et des séances de plaidoyer sur le VIH/SIDA et les maladies liées à l'eau ;
- des sessions de recyclage de 40 relais communautaires dans la prévention contre le VIH et les maladies liées à l'eau.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°5 : améliorer les revenus des producteurs par l'accroissement des productions agricoles, la diversification des activités de production, le désenclavement des zones de production, la valorisation des productions et l'appui aux collectivités décentralisées

Etat d'exécution :

- la production de riz est passée de 4 697, 44 tonnes en 2013 à 5 460,7 tonnes en 2014 dans les périmètres soit un taux de progression de 16,25 % ;
- la production des cultures maraichères de contre saison est passée de 5 166 tonnes toutes spéculations confondues en 2013 à 5 845 tonnes en 2014 soit un taux de progression de 13,1% ;

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°5 (suite)

- la diversification a concerné le maïs hybride, l'arachide, le sésame, la banane, le manioc, l'arachide de décrue, la patate de décrue, la pomme de terre et l'oignon ;
- la formulation de demande d'alevins, d'aliments poissons et de formation des pisciculteurs à la Direction Nationale de la Pêche ;
- la formulation de demande d'aliments volaille et de formation des aviculteurs à la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales ;
- la tenue de 06 réunions avec les groupements intervenant dans les domaines de la pisciculture, de la rizipisciculture, de l'embouche et de l'aviculture en vue de la dynamisation des activités.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°6 : développer les activités de promotion féminine et poursuivre l'insertion des jeunes dans les circuits de production agricole

Etat d'exécution : Dans le cadre de la promotion féminine, plusieurs activités ont été menées. Il s'agit :

- de la formation de vingt-cinq (25) femmes leaders d'OP en alphabétisation fonctionnelle avec l'appui du partenaire DIACONIA,
- de la formation de deux cent soixante six (266) auditeurs dont 140 femmes en alphabétisation fonctionnelle, à la commercialisation et à la transformation du riz avec l'appui du PDI/BS,
- de la formation de treize (13) femmes responsables de coopératives en gestion administrative et financière avec l'accompagnement de l'IFDC,
- de la formation de douze (12) femmes en marketing et commercialisation des produits agricoles,
- la dotation de 27 groupements féminins en 200 foyers NAFACAMA.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°6 (suite)

Quant aux jeunes, il est à noter :

- l'appui à la structuration de deux (2) Groupements d'Intérêt Economique (GIE) en vue de la création d'un Centre Rural de Prestation des Travaux Agricoles à travers la Cellule de promotion de l'entreprenariat jeune du Ministère du Développement Rural ;
- l'identification et l'évaluation des besoins en formation et en équipements de trois (3) Groupements d'Intérêt Economique (GIE).

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°7 : protéger l'environnement et gérer rationnellement les ressources du lac

Etat d'exécution : Dans ce domaine l'ODRS a entrepris un certain nombre d'actions au nombre desquelles on peut citer :

- la poursuite de l'aménagement de l'espace de la pépinière de l'ODRS et l'acquisition d'intrants et d'équipement agricoles pour la production de plants.
- la sensibilisation de 226 producteurs dont 86 femmes sur les feux de brousse ;
- l'obtention de permis par le PDI-BS pour la zone de Maninkoura dans le cadre du plan de gestion environnemental et social de la construction du seuil de Kourouba ;
- la confection de 420 foyers améliorés suite à sept (7) séances de sensibilisation ;
- la dotation de 27 groupements féminins en 200 foyers NAFACAMA.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n °8 : tout mettre en œuvre pour l'équilibre de sa gestion sur la base de ses recettes propres (redevance eau et prestations diverses), des subventions de l'Etat et des ressources extérieures.

Etat d'exécution :

➤ les recettes propres ont été recouvrées à hauteur de 55 610 015 F CFA à la date du 30 novembre, soit 28,87% des prévisions du Contrat-Plan .

NB: Il faut signaler que le recouvrement de la redevance ne concerne que la composante contre saison 2014. Le paiement des redevances de la composante hivernage dans les deux périmètres permettra de rehausser ce taux.

➤ sur cette réalisation, 55 186 613 F CFA ont été dépensés, soit un solde de trésorerie de 423 402 F CFA.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°9 : poursuivre l'application scrupuleuse des cahiers de charges ODRS / Attributaires et autres documents contractuels définissant les conditions d'attribution et/ou d'exploitation des infrastructures, afin d'assurer aux différents exploitants la sécurité nécessaire

Etat d'exécution : Au titre de l'année 2014, l'ODRS a procédé essentiellement à :

- **l'Information et la sensibilisation des producteurs sur le contenu du cahier des charges et des conventions d'exploitation** à travers :
 - l'animation de 14 réunions dans 13 villages exploitant le périmètre de Maninkoura
 - l'animation de 12 réunions dans les 3 zones d'appui conseil au profit de 17 villages exploitant le périmètre de Sélingué ;
 - la réalisation en direct de l'émission « Poye kan poye » le 17 octobre 2014.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°9 (Suite)

- **Signature des conventions d'exploitation des parcelles par les producteurs**
 - 570 conventions ont été signées à Maninkoura contre 71 en 2013.
- **Suivi de l'application du cahier de charges**
 - le suivi a fait ressortir 167 cas d'infractions dont 65 à Maninkoura et 102 à Sélingué

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°10 : créer les conditions favorables à la transformation de la zone en un Agro-pôle de développement

Etat d'exécution : l'ODRS a :

- commandité une étude d'établissement du coût de l'élaboration du cahier des charges et de la mise en œuvre du cadastre des aménagements afin d'immatriculer les terres de sa zone d'intervention;
- mené des activités d'information et de sensibilisation dans la zone de Yanfolila sur la faisabilité de « villages agricoles » dans le cadre du partenariat avec la société Mori-Investment ;
- noué des contacts avec la société Harvest Internationale pour la valorisation et l'exploitation des deux (2) infrastructures portuaires de Carrière et de Faraba ;
- élaboré un projet de convention d'exploitation et de gestion des infrastructures et équipements portuaires et la station piscicole de l'ODRS.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°11 : poursuivre et intensifier la collaboration avec les Partenaires Privés dans le cadre de la mise en œuvre de leurs programmes de développement

Etat d'exécution : Dans ce domaine, les actions menées durant l'année 2014 ont été :

- la signature d'un protocole de collaboration avec IFDC dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous régional « PRIME » (Produire plus de Riz avec Moins d'Engrais) ;
- la concertation avec le centre de formation « WAARI » pour la formation des producteurs et le développement de l'agro-business dans la zone ;
- l'élaboration d'un projet de convention d'exploitation et de gestion des infrastructures et équipements portuaires et la station piscicole de l'ODRS avec la Ferme Boubacar DIALLO.

2.2 Etat d'exécution des engagements de l'ODRS

Engagement n°12 : exécuter les activités du Contrat - Plan 2014 - 2016 suivant les indicateurs de performance consignés en annexe n°1

Etat d'exécution :

Les activités de cette première année ont été menées en fonction des indicateurs de performance consignés en annexe n°1 dudit Contrat-Plan.

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°1 : améliorer la productivité en appliquant toutes les techniques d'intensification des cultures préconisées par l'encadrement

Etat d'exécution :

- deux (02) réunions (une par périmètre) ont été organisées par l'encadrement en collaboration avec les responsables des sociétés coopératives pour la validation du calendrier agricole et la formulation des dispositions à prendre pour une bonne campagne de production ;
- l'organisation des rencontres de restitution dans les villages et au niveau des secteurs par les responsables.

Le suivi du programme d'appui-conseil a fait ressortir les constats suivants :

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°1 (Suite)

- **En matière de respect du calendrier agricole :**
 - 95 % des exploitants ont respecté le calendrier en culture de contre saison contre 60% en culture d'hivernage à Sélingué ;
 - 97 % des exploitants ont respecté le calendrier en culture de contre saison contre 94% en culture d'hivernage à Maninkoura.
- **En matière d'utilisation des semences sélectionnées :**
 - mise à la disposition des exploitants de 65,16 tonnes de semences R2 de riz (sur un besoin recensé de 57,2 tonnes) par les sociétés coopératives de producteurs de semences de Sélingué et de Maninkoura

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°1 (Suite)

- **En matière de fertilisation organique et minérale :**
 - les quantités d'engrais subventionnés utilisés par les producteurs sur l'ensemble des superficies ont été de : 1 585,65 tonnes de NPK, 2 104 tonnes d'urée et 890,25 tonnes de fumure organique industrielle en 2014 contre 657,6 tonnes de NPK, 1 188,5 tonnes d'urée et 1 211 tonnes de fumure organique industrielle en 2013.
 - l'utilisation de la fumure organique reste faible dans la zone.

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°1 (Suite)

- **En matière de lutte contre les adventices et les déprédateurs :**
 - le traitement avec l'appui des services régionaux de la PV de Koulikoro et de Sikasso de 48 ha à Maninkoura et de 192 ha à Sélingué.

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°2 : appliquer scrupuleusement l'ensemble des textes contractuels (convention et tout autre Contrat de gestion ou d'exploitation) conclus entre l'ODRS et les producteurs, notamment ceux relatifs à l'exploitation des périmètres, à l'attribution des parcelles, à l'exploitation des terres, au paiement des redevances et toutes autres taxes, à l'entretien des infrastructures hydrauliques tertiaires, au service de l'eau, au retrait des parcelles ; à l'entretien régulier du réseau tertiaire et quaternaire ; l'exploitation des infrastructures portuaires ; à l'exploitation des aménagements piscicoles et à la gestion des infrastructures communautaires

Etat d'exécution : Les activités suivantes ont été menées par les Producteurs :

➤ Au titre de l'exploitation des terres

En 2014/2015, les superficies mises en valeur par les producteurs sont de :

- 6161 ha contre 5406 ha en 2013 soit une progression de 13,9% pour le riz ;
- 15030 ha contre 14593 ha en 2013 soit une progression de 2,9% pour les cultures sèches ;
- 6414 ha contre 5758 ha en 2013 soit une progression de 11,4 % pour les légumineuses.

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°2 (suite)

- **Au titre des attributions des parcelles**
 - En 2014, il n'y a eu ni retrait ni attribution de parcelles dans les deux périmètres.
- **Au titre du paiement de la redevance**
 - deux(2) missions conjointes (ODRS-Comité Paritaire) d'information et de sensibilisation ont été menées dans treize(13) villages et hameaux exploitant le périmètre de Maninkoura ;
 - six (6) réunions dont une extraordinaire ont été mises à profit au niveau du comité paritaire pour mieux informer et sensibiliser les responsables paysans sur l'importance du paiement de la redevance ;
- **Dans le domaine de l'exploitation des infrastructures de la pêche et de pisciculture**
 - Une convention d'exploitation et de gestion est en cours de négociation avec un particulier spécialisé (Ferme Piscicole Boubacar DIALLO)

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°2 (suite)

- **Dans le domaine de l'entretien du réseau tertiaire et quaternaire**
- quatre (04) contrôles (soit deux par an) ont été faits par les responsables paysans des Comités Paritaires en collaboration avec l'encadrement et cela conformément aux dispositions des cahiers de charges ;
- l'entretien du réseau (désherbage et nettoyage) sur 241 515 ml de réseau tertiaire et 191 620 ml de réseau tertiaire de drainage.

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°3 : apurer les dettes collectives et/ou individuelles contractées par les paysans afin de rendre les organisations socioprofessionnelles crédibles et plus opérationnelles

Etat d'exécution :

- deux (2) réunions dont une par zone ont été animées par le Représentant des producteurs au Conseil d'Administration de l'ODRS à l'endroit des Responsables des Sociétés Coopératives.

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°4 : sensibiliser leurs membres pour le paiement des redevances aux dates indiquées dans le cahier des charges

Etat d'exécution :

- réalisation de missions de sensibilisation et de rappel par les responsables des producteurs ;
- une large diffusion des dates indiquées dans le cahier des charges.

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°5 : organiser un courant d'échange permanent entre la base et le sommet pour véhiculer toutes les informations utiles provenant des instances de partenariat : Conseil d'Administration de l'ODRS, Comité de Suivi du Contrat-Plan, réunions des Comités Paritaires, etc

Etat d'exécution :

- tenue le 24 février 2014 de la réunion de restitution de la 1^{ère} réunion de suivi du Contrat-Plan 2014-2016 et de la 19^{ème} session du Conseil d'Administration tenues respectivement les 7 et 14 février 2014 par le Représentant des Exploitants au Conseil d'Administration de l'ODRS et au Comité de suivi du Contrat –Plan Etat-ODRS-Producteurs ;
- Ces différents responsables ont à leur tour procédé à la restitution de l'information aux membres de leurs groupements.

2.3 Etat d'exécution des engagements des Producteurs

Engagement n°6 : assurer la protection de l'environnement à travers la mise en œuvre des mesures de défense et de restauration des eaux et des sols

Etat d'exécution : les actions entreprises au titre de l'année 2014 par les populations sont :

- en matière de production de plants, 35200 plants toutes espèces confondues ont été produits par les exploitants sur une prévision de 18000, soit un taux de réalisation de 195,6% ;
- dans le domaine du reboisement, 28,02 ha ont été réalisés dont 13,72 ha en agrumes, 8,42ha en Eucalyptus et 5,62 ha en manguiers.

III. Conclusion

Au terme de la première année d'exécution du Contrat-Plan, l'ODRS et ses partenaires, dans le cadre de l'exécution de leurs engagements, ont déployé des efforts en vue de l'atteinte des objectifs du Contrat-Plan.

En effet, l'Etat dans le cadre de sa politique de développement agricole, après avoir mis en place les dotations budgétaires nécessaires à la réalisation de ses missions de service public, a poursuivi sa politique de subvention des intrants agricoles. Le curage à la pelle mécanique du drain collecteur principal sur 3 484 mètres linéaires financé par Ministère du Développement Rural à travers le PDI-BS a amélioré le drainage du périmètre irrigué de Sélingué durant la campagne d'hivernage.

Dans le domaine de la maintenance des aménagements, 57 640 mètres linéaires de réseau primaire et secondaire d'irrigation, 37 795 mètres linéaires de réseau secondaire et tertiaire de drainage ont été entretenus. Les interventions combinées de l'ODRS et du PDI-BS ont permis de réaliser une campagne agricole sans pompage au niveau du périmètre de Sélingué.

III. Conclusion

L'ODRS a commandité une étude d'établissement du coût de l'élaboration du cahier des charges et de la mise en œuvre du cadastre des aménagements afin d'immatriculer les terres de sa zone d'intervention en vue de créer un cadre attractif pour les investisseurs privés.

Les Producteurs pour leur part ont adhéré aux objectifs d'intensification de la production et leurs responsables siégeant dans les différents organes ont véhiculé les recommandations issues des différentes réunions.

III. Conclusion

Malgré ces résultats, des efforts restent à fournir dans certains domaines :

- Au titre de l'Etat, mobiliser davantage les Partenaires Techniques et Financiers pour le financement des projets.
- Au titre de l'ODRS,
 - Dans le cadre de la sécurisation foncière, procéder à l'immatriculation des terres qui lui sont affectées ;
 - Dans le domaine de la mobilisation des ressources propres, sensibiliser les producteurs au paiement de la redevance et renforcer le partenariat public privé pour mieux rentabiliser les infrastructures piscicoles et portuaires
- Au titre des **Producteurs**,
 - Dans le domaine du paiement régulier de la redevance, sensibiliser davantage les producteurs en vue d'un changement de comportement.
 - Dans le domaine du service de l'eau et du respect du calendrier cultural, poursuivre la sensibilisation des producteurs pour l'entretien régulier des réseaux et le respect du calendrier cultural.



Merci de votre aimable attention