

La présente feuille de route est relative à l'état d'avancement et aux perspectives de la mise en œuvre des activités des agropoles

**FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DES AGROPOLES AU MALI**

**1. Activités réalisées**

Activités menées	Structures impliquées	Période
Élaboration de la première mouture de la Note conceptuelle	Equipe d'experts du MDR, Profession agricole	Du 1er au 11 Décembre 2013
Présentation de la Note conceptuelle aux Organisations socio professionnelles	APCAM, CNOP, AOPP	19 Décembre 2013
Présentation de la Note conceptuelle au secteur privé et aux banques	Banques, Conseil National du Patronat, CCIM.	23 Décembre 2013
Présentation de la Note conceptuelle aux cadres du département	MDR	24 Décembre 2013
Présentation de la Note conceptuelle aux partenaires techniques et financiers	Groupe des Partenaires Techniques et Financiers du secteur rural	9 Janvier 2014
Tenue d'une vidéoconférence avec la Banque Mondiale sur l'expérience du Burkina Faso	MDR, Banque Mondiale, Bagrépole (Burkina Faso)	23 Janvier 2014

**2. Activités programmées**

Activités	Structures impliquées	Période
Validation de la Note Conceptuelle par le Gouvernement (communication écrite en conseil des ministres)	Conseil des Ministres	Premier semestre 2014
Visite d'échange	Comité d'experts	Avril-mai 2014
Elaboration des TDR des études de faisabilité des agropoles de type I (ON) et de mise en place de l'Agence	Comité d'experts	Mai 2014
Validation des TDR pour la mise en place de l'Agence et des études de faisabilité des agropoles de type I (ON)	Départements sectoriels, secteur privé, profession agricole, société civile.	Juin 2014
Recherche de financement pour les études de faisabilité	MDR, MEF, PTF	Juin – juillet 2014
Réalisation des études de faisabilité des agropoles de type I (ON)	MDR, groupe des experts	Juillet - octobre 2014
Mise en place de l'Agence	MDR	Octobre –décembre 2014

Démarrage des activités des agropoles de type I (ON)	Agence de développement des agropoles	Janvier 2015
Elaboration des TDR des études de faisabilité des agropoles de type II	Agence de développement des agropoles	Janvier – février 2015
Validation des TDR pour la mise en place de l'Agence et des études de faisabilité des agropoles de type II	Départements sectoriels, secteur privé, profession agricole, société civile.	Mars 2015
Etudes de faisabilités des agropoles de type II	Agence de développement des agropoles	Avril 2015 - juillet 2016-